

Relatório de Análise de Testes

NoFluxoUNB — Plataforma open-source que auxilia estudantes da UnB a planejar sua trajetória acadêmica com fluxograma interativo e chatbot com IA.

JEST 29 (TS)PYTEST (PYTHON)VITEST (SVELTE)

github.com/unb-mds/2025-1-NoFluxoUNB

Sumário Executivo

Métrica	Valor	Status
Jest — Backend TS	45 testes / 6 suítes	Todos passaram
Pytest — Backend Python	9 arquivos com erro	Quebrados
Pytest standalone	3 testes	Passaram
Vitest — Frontend Svelte	0 arquivos	Inexistentes
Flutter (legado)	1 smoke test	Desatualizado
Cobertura Jest	20,54% stmts	Insuficiente

Problemas Identificados

CRÍTICO	Cobertura Extremamente Baixa	Apenas 20,54% de cobertura global. Serviços de IA (ragflow, sabia) têm 0%. O fluxograma_controller (1.013 linhas) tem apenas ~10%.
CRÍTICO	Testes Python Quebrados	9/10 arquivos falham com ModuleNotFoundError. Módulos referenciados não existem mais no repositório. Apenas 3 testes standalone passam.
ALTO	Frontend Sem Testes	222 arquivos Svelte, zero testes. Vitest configurado mas sem arquivos implementados. Sem testes de integração com Supabase real.
ALTO	Sem Testes de Integração	Todos os testes mockam o Supabase. Nenhuma integração real entre componentes é verificada.
MÉDIO	Mocks Excessivamente Acoplados	Os mocks do SupabaseWrapper simulam a chain completa (.from().select().eq()), tornando os testes frágeis a qualquer refatoração da chamada ao Supabase.

Plano de Ação

1

Fase 1 · Semana 1

Correção Imediata

- Remapear imports Python de coleta_dados para DBA/; remover testes de módulos deletados.
- Configurar GitHub Actions para rodar Jest automaticamente em cada PR.
- Marcar como skip ou remover o smoke test Flutter irrelevante.

2

Fase 2 · Semanas 2–3

Aumentar Cobertura para 60%+

- assistente_controller: 0% → 80%+ (165 linhas críticas de IA).
- fluxograma_controller: 10% → 60%+ (1.013 linhas, módulo mais complexo).
- Serviços ragflow e sabia: 0% → 70%+.
- Utilitários (ranking, text, expressao_logica): 0% → 90%+.

3

Fase 3 · Semanas 3–4

Frontend & Testes E2E

- Configurar vitest.config.ts com @testing-library/svelte; escrever primeiros testes de componente.
- Configurar Playwright com fluxo E2E: Home → curso → fluxograma.
- Testes de integração com Supabase local via Docker (não apenas mocks).

Recomendações Prioritárias



Testes Unitários — Backend TS

Implementar testes unitários para o fluxograma_controller (1.013 linhas; 10% cobertura) e assistente_controller (0% de cobertura).

P0

Backend



Correção do Backend Python

Corrigir imports e dependências dos 9 arquivos Python, atualizando os caminhos para a estrutura atual do repositório (DBA/).

P0

Backend



Suíte Vitest — Frontend Svelte

Criar suíte de testes Vitest para os 222 arquivos Svelte, começando pelos componentes de formulário e pelo FluxogramContainer.

P1

Frontend



Testes de Integração Reais

Estabelecer testes de integração com Supabase real via Docker, verificando o pipeline completo: upload de histórico → parsing → fluxograma.

P1

QA

O plano proposto visa elevar a cobertura de **20,54% para 60%+** e estabelecer testes em todos os níveis da pirâmide, preparando o NoFluxoUNB para evolução contínua com maior confiança.